

**EXERCICE : PERT & GANTT**

On désire planifier un projet comprenant 13 tâches repérées de A à M.

Tache	Durée	Tache précédente
A	2	DEBUT
B	2	A
C	6	DEBUT
D	1	DEBUT
E	2	D
F	8	A
G	3	B, C, E
H	10	D
I	7	G
J	11	G
K	3	F, H, I
L	8	J, K
M	10	F, H, I

1. Tracer le planning PERT.
2. Calculer les dates « au plus tôt » et les dates « au plus tard ».
3. Tracer le chemin critique.
4. Tracer le GANTT du projet

PERT : tracé, calcul des dates et chemin critique



